

CALENDARIO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO SOBRE ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES.

MARZO

| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
|--|--|--|---|---|--------|---------|
| 29 | 1 REUNIÓN COMISIÓN | 2 ENVIAR PROYECTO REUNIÓN FAPAR | 3 ÚLTIMO DÍA PARA REMITIR PROYECTO | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 CLAUSTRO PUBLICACIÓN CENSO | 15 CONSEJO ESCOLAR CENSO | 16 INFORMACIÓN A FAMILIAS TUTORES POR NIVELES PROYECTO T.ESCOLARES CENSO | 17 INFORMACIÓN A FAMILIAS DE AMPA Y COMISIÓN DEL PROYECTO | 18 VOTACIÓN DOBLE SOBRE ANTICIPADA(de 9 a 13h y de 15 a 17h) | 19 | 20 |
| 21 VOTACIÓN FAMILIAS-URNA (de 9- 10h, de 12- 14h y de 16 a 18h) | 22 VOTACIÓN FAMILIAS-URNA (de 9-10h, de 12-14h y de 16 a 18h) | 23 VOTACIÓN FAMILIAS-URNA (de 9-10h) ESCRUTINIO Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS(De 12 a 13h.) | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

ABRIL

| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
|-------|--------|---|--------|---------|--------|---------|
| 4 | 5 | 6 REMITIR PROYECTO Y ACTAS CON RESULTADOS DE VOTACIONES | 7 | 8 | 9 | 10 |